

Organisez et gérez vos chantiers de A à Z

Où ?

CENTRE IFAPME VILLERS-LE-BOUILLET

Rue de Waremme 101

4530 VILLERS-LE-BOUILLET

Quand ?

Session du 12/02/2019

Les mardis 12 février, 19 février, 26 février, 12 mars, 19 mars et 26 mars 2019, de 9h00 à 16h30

Droits d'inscription

1050€

- Employés CP 200 et leurs employeurs : **gratuit** via le Cefora
- Affiliés CCW (ristourne 30%): **735 €** (coût avec chèques formation : **105 €**)
- Non affiliés CCW : **1050 €** (coût avec chèques formation : **420 €**)

Le responsable de chantier, ou chef de chantier, est un maillon très important dans la chaîne de la réalisation d'un projet. Il constitue la charnière entre les équipes de production et la direction technique de l'entreprise. Il doit pouvoir gérer le chantier au jour le jour tant du point de vue des matériaux et du matériel que du point de vue des ressources humaines. Il veille également à la qualité du travail et au respect des délais.

L'EMEC vous propose de systématiser vos connaissances en matière de direction de chantier par une formation concrète et pratique qui retrace les différentes étapes du chantier. Au terme de la formation, les participants pourront gérer un chantier de a à z en anticipant et systématisant les multiples tâches (logistique, technique, administratif, réglementation, relationnel) qu'ils doivent assumer tout au long du processus de chantier.

Au programme (42h)

Module 1 : Préparation du chantier

- Savoir lire et interpréter un devis (sur base de l'interprétation du cahier des charges, du devis, et des plans).
- Gestion des différents documents administratifs et techniques obligatoires ou spécifiques au chantier (journaux de travaux, journal de pointage, bons de commande, plan de sécurité).
- Evaluation, préparation et organisation du chantier avec les différents intervenants : maîtres d'ouvrage, architectes, sous-traitants, fournisseurs, administrations publiques ... avant le début du chantier.

Module 2 : Organisation du chantier et du travail d'équipe

- Installation du chantier.
- Application et anticipation du planning des travaux.
- Planification de l'approvisionnement.
- Réception, stockage et contrôle des approvisionnements.
- Gestion des tâches et de l'équipe.
- Planification de l'intervention des sous-traitants.
- Supervision de l'application des normes de sécurité, de qualité et d'environnement sur base de la législation en vigueur.

Module 3 : Gestion des ressources humaines et techniques de communication

- Direction et motivation des ouvriers en fonction d'objectifs prédéfinis.
- Gestion des relations, des conflits et du stress.
- Techniques de communication interne.

Module 4 : Exécution des tâches de fin de chantier

- Exécution des dernières finitions techniques et administratives, préparation des réceptions provisoires et définitives.
- Veiller à la sécurité post-construction.
- Préparation de la traçabilité du chantier et du reporting : relevé et archivage des modifications du projet initial et des événements intervenus durant le chantier.

Public-cible

La formation s'adresse aux professionnels de terrain de la construction : dirigeants, employés ou ouvriers amenés à diriger et organiser des chantiers - chef de chantier, conducteur de chantier, chef d'équipe - et qui cherchent à structurer les différentes étapes et obligations du chantier.

Elle peut également utilement compléter la formation de gradués en construction, ou encore d'ingénieurs techniciens.

Formateur

Jacques DELHEZ, Conducteur de travaux et géomètre expert immobilier. Administrateur-Délégué de la SA JCP.

Didier PRUPPERS, Ingénieur Industriel. Conseiller en prévention et responsable au SIPP chez Spa Monopole.

Marc SCHELLINGS, Expert-architecte. Coordinateur sécurité-santé niveau B.

Ferenc SEBOK, Licencié en sciences du travail. Expert pour le réseau Communauté française.