

Cycle "Organisez les moments clés de votre chantier de construction"

Où ?

CENTRE IFAPME NAMUR-BRABANT WALLON

Parc Scientifique - Rue Saucin, 66
5032 GEMBLoux (LES ISNES)

Quand ?

Session prochainement disponible ou sur demande

Droits d'inscription

1050€ (cycle de 42h)

- Employés CP 200 : **gratuit** via Cefora
- Affiliés CCW (ristourne 15%) : **892,50 €** (coût avec les chèques formation : **262,50 €**)
- Non affiliés CCW : **1050€** (coût avec les chèques formation : **420 €**)

Le responsable de chantier, ou chef de chantier, est un maillon très important dans la chaîne de la réalisation d'un projet. Il constitue la charnière entre les équipes de production et la direction technique de l'entreprise. Il doit pouvoir gérer le chantier au jour le jour tant du point de vue des matériaux et du matériel que du point de vue des ressources humaines. Il veille également à la qualité du travail et au respect des délais.

L'EMEC vous propose de systématiser vos connaissances en matière de direction de chantier par une formation concrète et pratique qui retrace les différentes étapes du chantier. Au terme de la formation, les participants pourront gérer un chantier en anticipant et systématisant les multiples tâches (logistique, technique, administratif, réglementation, relationnel) qu'ils doivent assumer tout au long du processus de chantier.

Chaque module peut être suivi de façon indépendante en fonction de votre disponibilité, de vos prérequis et de vos priorités (voir pages spécifiques à chaque module).

Au programme (42h)

[MODULE 1 : Au bureau - Les indispensables avant le chantier \(10,5H\)](#)

- Apprécier l'impact concret des plans et devis sur le chantier (3,5h).
- Prévoir et tenir à jour les documents administratifs et techniques obligatoires du chantier (3,5h).
- Orchestrer les différents intervenants sur le chantier (3,5h).

MODULE 2 : Sur le terrain - Votre chantier sous contrôle (21H)

- Sécuriser le chantier: les normes de sécurité, de qualité et d'environnement (7h).
- Anticiper et coordonner les étapes du chantier: les plannings et réunions de chantier (7h).
- Motiver ses ouvriers sur le chantier: la gestion d'équipe (7h).

MODULE 3 : Retour au bureau - Les indispensables de fin du chantier (10,5H)

- Terminer le chantier, techniquement et administrativement (7h).
- Dresser le bilan financier du chantier (3,5h).

Public-cible

La formation s'adresse aux professionnels de terrain de la construction : dirigeants, employés ou ouvriers amenés à diriger et organiser des chantiers - chef de chantier, conducteur de chantier, chef d'équipe - et qui cherchent à structurer les différentes étapes et obligations du chantier.

Elle peut également utilement compléter la formation de gradués en construction, ou encore d'ingénieurs techniciens.

Formateur

Johan BUCK, Bachelier en Marketing et Management. Associé et coach en changement stratégique chez QUORSUM SRL.

Silvio DINI, Technicien supérieur en bâtiment. Entrepreneur général de construction.

Didier PRUPPERS, Ingénieur Industriel. Conseiller en prévention et responsable au SIPP chez SPA MONOPOLE.

Marc SCHELLINGS, Expert-architecte. Coordinateur sécurité-santé niveau B.